



CÁMARA DE DIPUTADOS	
MESA DE MOVIMIENTO	
- 3 JUN 2021	
Recibido.....	7.35.....Hs.
Exp. n°.....	40064.....

PROYECTO DE COMUNICACION

La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe en relación a la obra del nuevo intercambiador de tránsito de acceso a Santo Tomé sobre la Autopista Rosario, lo siguiente:

- a- Cuales son las obras no previstas en el proyecto inicial.
- b- Cual es el costo extra al presupuesto asignado que tendría la ejecución de las obras no previstas.
- c- Como se financiarán las mismas.
- d- que tiempos demandará la finalización del proyecto.

Diputado Provincial
Gonzalez, Marcelo.

Diputado Provincial
Bastia, Fabián.

Diputado Provincial
Pullaro, Maximiliano.

Diputado Provincial
Di Stefano, Silvana.

Diputado Provincial
Basile, Sergio.

Diputada Provincial
Orciani, Georgina.

Diputado Provincial
Candido, Juan Cruz.

Diputada Provincial
Senn Jimena.

Diputado provincial
Espindola, Marlen.

Diputada Provincial
Ciancio, Silvia.

Diputado Provincial
Julierac Pinasco,
Sebastian.



FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto solicita al poder ejecutivo provincial información respecto a la obra del nuevo intercambiador de tránsito de acceso a Santo Tomé sobre la Autopista Rosario.

Las tareas que se ejecutan son a la altura del kilómetro 151, metros 470, de la Autopista Gral. Brigadier Estanislao López, y se incluye un tercer carril adicional de ingreso por el Acceso Norte a Santo Tomé, con sentido hacia la localidad de Santa Fe.

La obra tenía un plazo de ejecución de 10 meses, contemplando una inversión estimada de 270 millones de pesos. Plazos que a la actualidad no se están cumpliendo y tampoco el presupuesto sería el previsto.

Los vecinos de la ciudad de santa fe y de santo tomé viene reclamando hace tiempo por las demoras en las obras del intercambiador de tránsito de acceso a la autopista, en esta situación, se hacen públicas palabras de funcionarios de vialidad provincial respecto a la falta de previsión de algunas cosas importantes que demandarían un costo extra y por lo cual se extenderían los tiempos de la obra.

El administrador de vialidad, Oscar Ceschi declaró en medios locales lo siguiente: "Hubo que hacer una gran canalización que no estaba prevista. Van a ver un gran canal del lado de La Tatenguita, que es un canal abierto, y canales entubados que ya están tapados. Esto obviamente produjo una modificación en el presupuesto y un atraso en la obra".



CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Se mencionan por vías informales que no fueron previstas obras desagües, por lo que de no realizarse, se sufrirían en la región las consecuencias de la acumulación del agua.

Por lo expresado anteriormente, considero que de manera urgente, el poder ejecutivo provincial informe a este cuerpo sobre los puntos que arriba se detallan y solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Sin otro motivo en particular, lo saludo atentamente.

Diputado Provincial
Gonzalez, Marcelo.

Diputado Provincial
Bastia, Fabián.

Diputado Provincial
Pullaro, Maximiliano.

Diputado Provincial
Di Stefano, Silvana.

Diputado Provincial
Basile, Sergio.

Diputada Provincial
Orciani, Georgina.

Diputado Provincial
Candido, Juan Cruz.

Diputada Provincial
Senn Jimena.

Diputado provincial
Espindola, Marlen.

Diputada Provincial
Ciancio, Silvia.

Diputado Provincial
Julierac Pinasco,
Sebastian.