




CÁMARA DE DIPUTADOS  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CÁMARA DE DIPUTADOS LISTA DE MOVIMIENTO	
29 JUN 2023	
15:47	
Recibido.....	Hs.
Exp. N°.....	c.D.
51969	

### PROYECTO DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia solicita que el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, informe el motivo por el cual se encuentra retrasada la conclusión de la obra de pavimentación de la Ruta Provincial Obra N° 8-S Y RP N° 6-S, en el tramo comprendido desde la localidad de Godeken (Rp N° 6-S) – La Chispa (Rp N° 94) del Departamento Caseros, que resultó licitada en fecha 5/12/2022 por la Licitación Pública N° 59/2022. Asimismo, se solicita se informe la fecha estimada en la cual la obra en cuestión resultará finalizada.

  
**Clara García**  
Diputada Provincial

### FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Motiva nuestro pedido el retraso en la conclusión de la obra de pavimentación de la Ruta Provincial N° 8-S Y RP N° 6-S, en el tramo comprendido desde la localidad de Godeken (Rp N° 6-S) y La Chispa (Rp N° 94) del Departamento Caseros, que resultó licitada en fecha 5/12/2022 por la Licitación Pública N° 59/2022.

Los vecinos de dichas localidades requieren de avances en dicha obra, que les brinde mayor seguridad vial y conectividad. Quienes transitan día a día para estudiar o trabajar merecen que dichas obras se concreten a la brevedad.

Asimismo solicitamos se informe la fecha estimada en la cual la obra en cuestión resultará finalizada.



CÁMARA DE DIPUTADOS  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Por todo lo antes expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.

Una firma manuscrita en tinta azul que parece decir "Clara García".

**Clara García**

Diputada provincial