



CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CÁMARA DE DIPUTADOS MESA DE MOVIMIENTO	
14 SEP 2011	
Recibido.....	12h.....Hs.
Exp. N°.....	25383.....S.F.F.

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

PEDIDO DE INFORMES

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia informe las causas por las que se encuentran **paralizadas** desde hace más de un año las obras de construcción del **muro de contención y cerco perimetral de la cárcel de Coronda**.


Dra. SILVIA SUSANA DE CESARIS
Diputada Provincial

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Hace un año están detenidas las obras de construcción del muro de contención y cerco perimetral de la cárcel de Coronda.

Preocupa a la comunidad corondina la paralización de las obras en la cárcel de Coronda. Es la Asociación Vecinal Juan de Garay Sur la que actualmente se encuentra realizando las gestiones tendientes a la continuidad de los trabajos tratando fundamentalmente de velar por las condiciones de seguridad del penal local, ahora enclavado en zona densamente poblada.

La institución vecinalista tiene ha enviado notas a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, donde se le ha contestado que "a fin de dar continuidad al trámite sería



CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

oportuno esperar la vigencia del presupuesto 2011 para efectuar las modificaciones presupuestarias que le den crédito a la nueva obra”.

También han planteado la inquietud al Concejo Municipal y ante la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Coronda, “en ambos casos solicitan adherirse a la preocupación de La Vecinal, tomar intervención, realizando gestiones que considere necesarias, ante el Gobierno Provincial, tendientes a la finalización de las obras en el Instituto Correccional Modelo Unidad 1 de la ciudad”.

Los trabajos en el cerco perimetral fueron iniciados el 30 de diciembre del 2009 por la empresa Dyscom S.R.L., adjudicataria de la obra, ejecutado el 75 % de la obra. El presupuesto actualizado en el 2006 alcanzaba a \$ 2.933.006,97 y el plazo de ejecución era de 10 meses.

Dentro las características de la obra el muro consiste en una pantalla de HA con 448,46 m. de extensión para contener el terraplenamiento que se realizará a fin de nivelar el interior del predio de la unidad penitenciaria.

En cuanto al cerco perimetral se construye sobre los límites norte y sur, asimismo el cerco se ejecutará en toda la extensión del límite. Esta en coincidencia con el muro de contención. La extensión total es de 1638,66m.

Todo esto surge en razón de que son muchos los riesgos que se corren ante la falta de dicha obra.

Por lo aquí manifestado es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto.

Dra. SILVIA SUSANA DE CESARIS
Diputada Provincial