




CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE


CÁMARA DE DIPUTADOS	
MESA DE MOVIMIENTO	
26 ENE 2015	
Recibido.....	He.....
Exp. N°.....	S.F.M.....

PROYECTO DE COMUNICACION

La Cámara de Diputados solicita al Poder Ejecutivo informe en relación a la ejecución de trabajos complementarios de saneamiento de suelos de la obra "Urbanizaciones y cerramientos exteriores CEMAFE", lo siguiente:

- 1- Si los Estudios de suelos de la Obra fueron realizados por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por una empresa contratada a tal fin o fue un item mas del pliego que debió ejecutar la empresa adjudicataria de la primera etapa.
- 2- Si los Estudios de suelos realizados daban cuenta de la existencia de tanques metálicos de combustibles (fuera de uso) soterrados en el sector de ejecución de los túneles de servicio, la presencia de elevados niveles de Napa Freática y de un suelo heterogéneo, conformado por material de relleno de variada composición (arena, escombros, etc.)
- 3- Si así no fuera, se diga las razones por las cuales dichas circunstancias no fueron constatadas y de quién es la responsabilidad de esta situación, atento a que el decreto 0373/15 admite que sería un "Imprevisto de Obra" ya que no se encontraba consignada en la documentación técnica que integraba el Pliego Técnico.


ALEJANDRA del H. OBEIRO
Diputada Provincial
Bogotá Santa Fe en Movimiento - P.J.
FUNDAMENTOS


MARIO LACAVA
Diputado Provincial

Señor Presidente:

A través de medios periodísticos se pone en



CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE



conocimiento de la población el Decreto Nro.0373/15 por medio del cual se aprueba la ejecución de Trabajos Complementarios de Saneamiento de Suelos en el obra "URBANIZACIONES Y CERRAMIENTOS EXTERIORES CEMAFE" y se adjudican los mismos a la firma contratista de la obra principal "Dinale S.A.- Pecán S.A. (UTE) por la suma de \$ 5.201.049,25.

En los Considerandos del decreto el Poder Ejecutivo expresa que la Contratista en Julio del 2014 comunica la existencia de tanques metálicos de combustible (fuera de uso) soterrados en el sector de ejecución de los túneles de servicio, los que deberán ser removidos a la brevedad a los fines de no alterar la marchas de los trabajos... también indican que al iniciar la ejecución de las excavaciones para la construcción del mencionado túnel se encontró con la presencia de elevados niveles de la Napa Freática y un suelo heterogéneo, conformado por material de relleno de variada composición (arena, escombros) situación que se manifiesta en peligrosos desmoronamientos que dificultarán las tareas futuras a ejecutar y que a juicio de los especialistas en Estudios de Suelos consultados por la UTE, obligará a efectuar entubamientos especiales y a la instalación de un sistema de abatimientos de napas durante el período de ejecución. Asimismo solicitan la reprogramación de la obra, condicionada a la definición de los trabajos adicionales.

Esta obra, que ya debería estar finalizada, se ha caracterizado por pagos de adicionales de obras, redeterminaciones de precios, trabajos extraordinarios, y ahora estamos en presencia de una situación inexplicable, como ser la paralización de obras porque el suelo no está en condiciones.

Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento del presente proyecto.

ALEJANDRA del H. OBEID
Diputada Provincial
Movimiento P.J.

MARIO LACAVA
Diputado Provincial