



## CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

### **PROYECTO DE COMUNICACIÓN**

La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe en relación con el EXPEDIENTE: 01903 - 0006262 - 7 de Reprogramación de la obra de "CONSTRUCCIÓN JARDÍN DE INFANTES POSTPANDEMIA" en la localidad de General Lagos, departamento Rosario:

- a) porcentaje real de avance de las obras;
- b) si existen redeterminaciones de precios cuántas fueron y a cuánto elevan el precio total final de la obra;
- c) si hubo ampliación de los plazos de obra;
- d) fecha estimada de finalización de obra; e,
- e) implicancias de la reprogramación en el plazo de finalización de obra.

Diputado Provincial  
Juan Cruz Cándido  
UCR - EVOLUCIÓN



# CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El Decreto 814 del 13 de mayo de 2022, adjudicó la obra de construcción de un Jardín de Infantes Postpandemia para la localidad de General Lagos, estipulando un plazo de obra de 7 meses (210 días) y el inicio de obra para el 4 de agosto de 2022.

Este año la Provincia a través del EXPEDIENTE: 01903 - 0006262 - 7 estableció la Reprogramación de la Obra, lo cual motivó la presentación de este pedido de informes, para conocer el porcentaje real de avance de la misma, si esto implica la redeterminación de los precios estipulados al adjudicar la misma, si se ampliaron los plazos y cuál es la nueva fecha estimada de finalización y que otras implicaciones tiene la reprogramación.

Por ello, es que solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto de Comunicación.

Diputado Provincial  
Juan Cruz Cándido  
UCR - EVOLUCIÓN