
La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder

Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe en

relación con el EXPEDIENTE: 01903 - 0006260- 5 de Reprogramación de

obra de "CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MODELO POSPANDEMIA -

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO Nº 3" para la ciudad de Villa

Constitución, departamento Constitución:

a) porcentaje real de avance de las obras;

b) si existen redeterminaciones de precios cuántas fueron y a cuánto elevan

el precio total final de la obra;

c) si hubo ampliación de los plazos de obra;

d) fecha estimada de finalización de obra; e,

e) implicancias de la reprogramación en el plazo de finalización de obra.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El Decreto 2965 del 22 de diciembre de 2022 adjudicó la

obra de Construcción del nuevo Edificio Modelo Pospandemia para el

Instituto Superior del Profesorado N.O 3 "Eduardo Lafferriere" de la ciudad

de Villa Constitución, estipulando un plazo de ejecución de trescientos (300)

días calendario y un inicio de obra para el 3 de febrero de 2023.

Se trata de una importante obra para la comunidad que le

permitiría a muchos jóvenes estudiar en su ciudad de residencia, mejorando

la oferta educativa para toda la zona.

Sin embargo, este año tuvimos conocimiento del

Expediente 01903 - 0006260- 5, por el cual la Provincia establece una
"Reprogramación de la obra".

Es en este sentido que queremos conocer cual es el porcentaje de
avance de obras, pues se encontraba estipulado que las obras comenzaran en febrero

del corriente año; si a partir de la "reprogramación" hubo redeterminaciones de precios

y a cuánto llevaron el costo total de la obra; si se ampliaron los plazos de final de obra;

cuál es la nueva fecha estimada de final de obra; y que otras implicancias tuvo la
"Reprogramación de la obra".

Por ello, es que solicito a mis pares me acompañen con el

presente proyecto de Comunicación.
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