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PROYECTO DE COMUNICACION 

La Camara de Diputados de la Provincia verfa con agrado que el Poder 
Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, y en 
relaci6n a la ampliaci6n y reformas del Samco de San Jorge, sito en calle 
Urquiza 1648 de la citada ciudad del departamento San Martin, se sirva 

informar: 

a) Estado de avance de la obra denominada "Reforma y ampliaci6n 
Hospital San Jorge, Departamento San Martfn registrada bajo el 
Expte. N° 00501-0155920-2 del Ministerio de Infraestructura y 

Transporte de la Provincia; 
b) Plazo de obra inicial, y en caso de haberse extendido el mismo, 

tiempo por el cual se extendi6; 
c) presupuesto inicial de la obra y si ha habido modificaciones; y 
d) Subsistencia de la garantfa otorgada por la Empresa Constructora 

adjudicataria de la mencionada obra. 

Diputada Provincial 
Nicolas F. Mayoraz 
Olputado Provincial / 
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DE IA PROVINCIA DE SANTA FE 

FUNDAMENTOS 

Senor Presidente: 

En el mes de abril de 2018 el gobernador encabez6 en la ciudad de San 

Jorge el acto de apertura de ofertas para la ejecuci6n de obras de 
reforma y ampliaci6n del hospital local, que contempla la construcci6n de 

un block qulrurqlco completamente nuevo, una nueva sala de rnaqulnas y 

gases medicinales, un nuevo block de obstetricia y la adecuaci6n de los 

ingresos a la guardia de emergencia existente. 

En la oportunidad cuatro empresas presentaron sus propuestas: VFM 
S.A., cotiz6 los trabajos en $ 41.414.000; Plramide S.R.L., en 

$ 43.987.000; Constructora Comercial de Arquitecto Juan Manuel 

Campana, en $ 43.965.845,55; y Mecall S.R.L., 38.992.493,531• 

La obra contaba con un presupuesto oficial de$ 31.404.175,39 y tenfa un 

plaza de ejecuci6n de 360 dfas corridos2• 

Adjudicada la obra, los trabajos se realizaron de manera discontinua, 
encontrandose actualmente paralizadas y con un plazo de ejecuci6n 
excedido, mas alla de la pandemia. Esto genera frustraci6n en la comunidad 
de San Jorge y un contrasentido en un momento en que el sistema sanitario 

parece colapsar. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompafiamiento y aprobaci6n 

de este proyecto. A/J _o o)>~ W- 
__________ _,_,N,..a...,.tawli""-"a Armas Belavi Nicolas F. Mayoraz 

Dipumda Provincial Diputado Provincial 
1 https: //www.infosastre.com .ar/ noticias/regionales/52-san-jorqe/20973-se-presenta~-cu,tro- 
ofertas-para-la-reforma-del-samco-san-jorqe. html 
2 https ://www.santafe.qov.ar/index.php/web/ content/view/full/221960?e=O&p= 1 
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