PROYECTO   DE   COMUNICACIÓN

La CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Empresa Provincial de la Energía, proceda a informar con carácter de urgencia:

1º - Si es cierto que a través de la Licitación Pública Nº 1513, se adquirieron 28 celdas de compensación de potencia reactiva de 13,2 KV y 40 capacitores de potencia monofásica 250 KVAR.-

2º - En caso afirmativo, si es cierto que:

a) la misma fue adjudicada a la empresa Asea Brown Boveri SA, e implicaba una inversión de $ 693.680.- más IVA;

b) los insumos adquiridos deberían haber sido entregados en febrero de 2002;

c) el pago de los mismos se debería haber efectuado a los 30 días.-

3º - En tal caso, si es cierto que:

a) al 30 de junio de 2003, aún no se había completado la entrega de los insumos adquiridos. Cuáles fueron las fechas de ingreso y cantidades de los insumos y en qué almacenes se recibieron;

b) la operación mereció una readecuación de precios que elevó el importe total a $ 2.257.317.- más IVA;

c) esta readecuación de habría realizado en el mes de mayo de 2003, en base a una cotización de $ 3,60.- la paridad con el dólar;

d) qué importes y en qué fechas, fueron aplicados al pago total o parcial de la operación.-

4º - De ser cierto alguno de los tres primeros supuestos del punto anterior:

a) qué multas por incumplimiento preveía el contrato o la normativa vigente, y cuáles se le aplicaron al proveedor;

b) cuál es la razón y bajo qué parámetros para reactualizar el valor original en un 225%;

c) porqué, si el 23 de mayo, fecha de la Orden de Compra Nº 10.614, el dólar referencia cotizó $ 2,839 el promedio BCRA y el dólar libre $ 2,90 vendedor casas de cambio, la actualización referenciaría un dólar de $ 3,60.-

5º - Si el Tribunal de Cuentas de la Provincia fiscalizó la operación de marras, y en tal caso, se envíe copia de los dictámenes correspondientes.-

Señor Presidente:

Trascendidos dan cuenta que la Licitación Pública Nº 1513, abierta el 3 de agosto de 2001, concursó la adquisición de 28 celdas de compensación de potencia reactiva de 13,2 KV y 40 capacitores de potencia monofásica 250 KVAR, que por un total de $ 693.680.- más IVA se habría adjudicado a la empresa Asea Brown Boveri SA - de Av. Alem 822, 9º piso, Buenos Aires -, con un plazo de entrega de 180 días y una forma de pago de 30 días.-

Nuestros informantes afirman que al 30 de junio pasado aún no se habría terminado de completar la entrega de los insumos adquiridos, y que por Orden de Compra Nº 10.614 del 23 de mayo, se habría otorgado una reactualización de precios de orden del 225%, referenciando un dólar de $ 3,60.-

Todo ello merece, a no dudar, una urgente aclaración pública por parte de la EPE, a los efectos de garantizar tanto el interés público como la transparencia necesaria en la contratación desde la órbita estatal.-

