PROYECTO DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe,  vería con agrado que el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Asuntos Hídricos, informe lo siguiente:

1.- Si la obra de regulación de la Cuenca Laguna La Picasa –Módulo II – Licitación RHF 3/03 – realizada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, se encuentra paralizada ante la falta de expropiación de los terrenos de particulares afectados por la traza de ejecución licitada.

2.- Si la demora en expropiar responde a la inexistencia de planos de mensura respectivos. En caso afirmativo, informe el organismo o empresa responsable de su confección, de acuerdo al contrato de licitación respectivo.

3.- Si existe definición contractual de la traza definitiva de la superficie a expropiar y cuál es la participación de la Provincia en el proceso de expropiación respectivo. Se informe detalle de todos los permisos de uso y de paso concretados hasta el presente.

4.- Cuál es el procedimiento expropiatorio a cargo de la provincia  de acuerdo a licitación respectiva.

4.- Si la empresa contratista DYCASA S.A. ha efectuado reclamos indemnizatorios por incumplimiento contractual. En caso afirmativo se informe a quién están dirigidos los reclamos y si la provincia se vería afectados por los mismos.

Señor Presidente: 

                                 El gobierno nacional  ha tomado a su cargo la ejecución de la obra de regulación de aguas referidas a la Laguna La Picasa.

                                 Los medios periodísticos han reflejado situaciones de conflictos entre los trabajadores y la empresa contratista de la obra, que han provocado la intervención del mismo Ministro de Recursos Hídricos de la Provincia, quien ha descartado la responsabilidad de Santa Fe en la paralización y/o demora de los trabajos licitados.

                                 Este emprendimiento que conforma un plan integral de regulación de los niveles de agua de dicha laguna,  con control de los excedentes hídricos por medio de almacenamiento y posterior evacuación, incluye la construcción de terraplenes, construcción de alcantarillas de funcionamiento circular y vertederos correspondientes.

                                 En la actualidad la obra ha tenido un avance de ejecución de solo el 9% y tiene como fecha de finalización el mes de noviembre del 2005 y si bien la Subsecretaría de Asuntos Hídricos de la Nación informa que ha concluido con los trabajos de topografía correspondientes y que se han realizado las gestiones con los propietarios de terrenos que se verán afectados por la traza de la canalización, la empresa DYCASA S.A. ha interrumpido los trabajos argumento incumplimientos contractuales por parte de la Nación y de la Provincia, que no han cumplido con las expropiaciones respectivas y la liberación de la traza en consecuencia para seguir avanzando en la ejecución de las obras.

                                 Esta situación se ha visto agravado por acciones directas de los obreros que ante la paralización de los trabajos, han cortado rutas y provocado reclamos tendientes a asegurar la continuidad de la obra y de sus fuentes de trabajo.

                                 Es necesario contar con el informe que se solicita en el presente proyecto, no solo para conocer de la autoridad del área provincial, cuál es la participación y responsabilidad de la provincia en la cuestión, ante posibles reclamos indemnizatorios que resulten de la imposibilidad de acceder a las expropiaciones necesarias para concretar definitivamente una obra que por su importancia constituye un objetivo primordial para la región interprovincial con  Buenos Aires y Córdoba, ya que la regulación hídrica de la laguna La Picasa abarca a las tres provincias limítrofes.

