PROYECTO DE COMUNICACION

Pedido de Informes
La Cámara de Diputados vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe a través de la Dirección Provincial de Vialidad lo siguiente:

1°) En que estado se encuentra a la fecha el contrato de Obra entre la Dirección Provincial de Vialidad y la empresa Angel Boscarino Construcciones y que corresponde a la Ruta Nacional n° 168. Tramo: Santa Fe – Túnel Subfluvial Hernandarias. Sección Intercambiador La Guardia – Puente sobre Río Colastiné.

2°) Cuales han sido los motivos por los cuales estando vencidos los plazos de la obra a la fecha solo se han ejecutado aproximadamente un treinta por ciento de los trabajos totales.

3°) Si al momento de la firma del contrato del que solicitamos una copia, la Dirección Provincial de Vialidad analizó la solvencia patrimonial y la calidad técnica de la empresa contratista para realizar la obra. 

4°) Que actitud adoptará la Dirección Provincial de Vialidad ante la solicitud de la empresa contratista de ampliación de los plazos de la obra, nuevo plan de trabajo y reconversión de los términos del contrato.

5°) Cuales han sido las multas aplicadas por la Dirección Provincial de Vialidad a la empresa Angel Boscarino Construcciones, y en cada caso consignar motivo y monto, y si las mismas se ajustan a las cláusulas contractuales y guardan una relación con la parte de obra incumplida o el grado de la falta cometida.

6°) Si al 30 de junio de 2005 la Dirección Provincial de Vialidad ha respondido al pedido de renegociación de los términos contractuales realizados por la empresa Angel Boscarino Construcciones con fecha 28 de enero de 2005 y solicitando en ese caso copia de los términos de esa respuesta.

7°) Si habiendo vencido el contrato de obra el 6 de febrero de 2005, se continúa certificando trabajos hasta el mes de mayo de 2005 y si en ese caso existía cláusula contractual o disposición legal que la admitía.

8°) Si la Dirección Provincial de Vialidad ha tomado en cuenta la consecuencia que acarrearía a los trabajadores, la aplicación de medidas que comprometieran la actividad laboral de la empresa en cuestión, con una dilatada trayectoria en nuestro medio.

Señor Presidente:

                           Es motivo de profunda preocupación la paralización de las obras que corresponden a la Ruta Nacional n° 168, tramo Santa Fe – Túnel Subfluvial Hernandarias. Sección intercambiador La Guardia – Puente sobre Río Colastiné, obra solicitada durante tantos años y que al momento de ser licitada comienza su ejecución y cuando no se ha llegado aún a un tercio de los trabajos se paralizan los mismos con la frustración que ello implica y la preocupación de no contar con esta ruta de gran importancia y que redundará              en mayor seguridad para los miles de ciudadanos que en diferentes vehículos se desplazan por día.

                            No conocemos en la actualidad el estado de ejecución de esta obra y la relación contractual entre la Dirección Provincial de Vialidad y la empresa Angel Boscarino Construcciones por lo cual necesitamos saber sobre esta situación a la fecha en resguardo de los intereses de la Provincia  y por ende de sus ciudadanos.

                            Además, y no es menos importante, el grave riesgo que significa para los trabajadores constructores y sus familiares la paralización de la obra que emplea a más de treinta operarios.

                            Por lo expuesto precedentemente es que solicito de mis pares la aprobación del presente Pedido de Informes. 

