PROYECTO DE COMUNICACIÓN
Pedido de Informes

La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, informe y proporcione la documentación requerida, sobre los siguientes aspectos vinculados a la construcción del Puente sobre el Río Salado en la Autopista Santa Fe Rosario:

1. Cuales han sido las razones determinantes de la creciente evolución de los costos de la obra, cuyo presupuesto oficial fue de $18 millones; la adjudicación a DYCASA SA. De $19,8 millones; los anuncios públicos reflejados por la prensa (18/09/2006) de $23,5 millones y los valores incluidos en la página web de la Provincia (24/11/2006) y en la carteles publicitarios colocados junto a la obra de $ 30.924.804.
2. Detalle sobre las eventuales ampliaciones de la obra, indicando si las mismas encuadran en la previsiones de la Ley de Obras Públicas en la materia.

3. Se solicitan se adjuntan a) copia del contrato firmado con la adjudicataria y sus modificatorios y/o ampliatorios (si los hubiera); b) Copia de la totalidad de los certificados de obra emitidos, dando cuenta de los pagados y pendientes de pago; c) Certificado/s de recepción de la obra. 

Señor Presidente:

El simple cotejo de las previsiones de costos de parte de los organismos técnicos provinciales ($18 millones), con lo que suponemos los costos finales y reales del puente sobre la Autopista Santa Fe- Rosario sobre el Río Salado, que según las publicaciones oficiales de la Provincia es de $ 30.924.804, nos pone en evidencia un incremento respecto de los valores originalmente estimados del 58,21%. El interrogante surge naturalmente: ¿Porque?

Si a esta notable multiplicación de valores le sumamos lo expuesto a la prensa por los funcionarios el 18 de setiembre de 2006, que estimaron los costos de la obra en $23,5 millones, en lugar de los casi $31 millones oficialmente anunciados el 24 de noviembre de 2006, es decir $7,42 millones más, las dudas crecen y los pedidos de explicación se tornan imprescindibles.
Por las razones expuestas, y las que se aportarán en ocasión del tratamiento de este pedido  de informes solicito a mis pares su aprobación

