
SANTA FE, 6 de Marzo de 2008.-

AL

PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA

SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Gobernador llevando a su conocimiento que esta Cámara de Diputados, en sesión de la fecha, ha aprobado el Proyecto de Comunicación (Expte. Nº 19667 B.E.R.), cuyo texto a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia, le solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, responda lo siguiente, con relación al Plan de Viviendas ubicadas en Aristóbulo del Valle al 8900 de la ciudad de Santa Fe:

1) Si la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo ha efectuado la inspección de obra periódica correspondiente y si de ella, ha surgido atraso en el avance de las mismas. 

2) Si en virtud de tales inspecciones, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo constituyó en mora y/o le efectuó algún tipo de notificación, observación o intimación a la empresa. 

2.1) En tal caso indique la fecha, el grado de avance del plan de obras y cantidad de viviendas pendientes de construcción y/o entrega. 

2.2) Qué medidas adoptó la Dirección a los efectos de determinar los motivos de los atrasos.

2.3) Si es cierto que la Empresa adjudicataria invocó problemas económicos insalvables y su imposibilidad de continuar con la obra. 

3) Qué medidas ha adoptado la Dirección para garantizar la finalización de la obra, teniendo en cuenta que habrían transcurrido 18 meses desde la suspensión de los trabajos y quedarían por construir 40 o 42  viviendas. 

4) En tal caso, en qué plazos podrían finalizarse y entregarse las viviendas pendientes.

5) En caso de rescindirse el contrato, cuál sería la responsabilidad de la empresa contratista, en virtud de las condiciones contenidas en los pliegos licitatorios y las cláusulas contractualmente acordadas y consentidas entre las partes involucradas.”







       Salúdole muy atentamente.

