



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat




CORRESPONDE EXPTE. N° 02001-0053473-1.

*Atento a la presentación obrante a foja 2 en la que la Cámara de Senadores de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo que estime corresponder, se informe el estado de avance de la obra: "NUEVO CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE LA CIUDAD DE VENADO TUERTO", a construirse en el viejo Hospital Alejandro Gutiérrez de dicha ciudad y tome urgente intervención del mismo para evitar cualquier riesgo para los habitantes de la misma, corresponde se eleven las presentes actuaciones a la **Secretaría Privada de la señora Ministra** para su conocimiento, sugiriéndose su posterior remisión a la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería, para su intervención e informe.*

Atentamente.

SANTA FE, 17 de Setiembre de 2021.



D. ARIEL LUIS DOTTI
Director General de Despacho
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT



PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat



Santa Fe, "Cuna de la Constitución", 17/09/21.-

Expte: 02001-0053473-1

Ref.: NOTA 41210 PEDIDO DE INFORME SOBRE ESTADO DE AVANCE DE LA OBRA DEL NUEVAO CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE VENADO TUERTO A CONSTRUIRSE EN EL VIEJO HOSPITAL ALEJANDRO GUTIERREZ DE DICHA CIUDAD Y TOME URGENTE INTERVENCIÓN DEL MISMO

Atento a las constancias de autos y habiéndose impuesto del contenido, pase a la **Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería**, a fin de que, por el organismo que corresponda, sirva realizar informe respecto de lo solicitado por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe

Hecho, vuelvan las actuaciones a esta Secretaría Privada

Sirva la presente de atenta nota.

ANDRÉE DENESANO
Secretaría Privada
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT
Provincia de Santa Fe

Secretaría Privada

3 de Febrero 2649 - ofi. 6, (S3000DEE) SANTA FE
Tel.: 0342 - 457 3570 - email: privmop@santafe.gov.ar



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat

Rosario, 12 de octubre de 2021.

DIRECTOR PROVINCIAL DIPAI - UEPA
SEC. DE ARQ. Y OBRAS PÚBLICAS (M.I.S.P. y H.)

Arq. Damián Elaskar
S / D

REF. OBRA: "CONSTRUCCION CENTRO DE JUSTICIA PENAL VENADO TUERTO" - VENADO TUERTO - DEPTO. GRAL LOPEZ
S/ESTADO DE AVANCE DE OBRA

Primeramente, se informa que la obra fue **ADJUDICADA** a la empresa contratista **ADOBE CONSTRUCCIONES S.R.L.** según **Decreto N° 966** de fecha **3 de Mayo del 2019**, contemplándose un plazo de ejecución de 300 días calendarios. El **CONTRATO DE OBRA** fue firmado el día **14 de Mayo del 2019** y los trabajos comenzaron en fecha **20 de Mayo del 2019** según **ACTA DE INICIO Y REPLANTEO**.


Más adelante la **OBRA** se **NEUTRALIZA** debido a que algunos **sectores a intervenir estaban ocupados por Dependencias del Ministerio de Salud**, el **Nodo de Salud** junto a la oficina del **107**; este trámite fue aprobado por Disposición N°88 del 15/04/20.


Más adelante en virtud de distintos problemas **suscitados** a través del tiempo como la **ocupación parcial del terreno**, la gran **dificultad generada por la pandemia** de "covid 19" para acceder a los insumos y recursos necesarios para la ejecución de la obra, la **crisis económica** a nivel país que desata falta de crédito y escasez de materiales, la **Contratista pidió realizar una RESCISIÓN DE CONTRATO**.

Ante este requerimiento se le solicita a la Empresa, verificar el predio donde se desarrollaban las tareas a fin de que **no hubiese situaciones que generen peligro** para así iniciar el expediente. Esta comunicación fue contestada **alegando que en el predio no se encuentran ningún tipo de peligro inminente** pero se recomienda que **NO CIRCULEN PERSONAS** en el mismo.


En consecuencia, el día **1 de diciembre del 2019** se firma un **CONVENIO DE RESCISIÓN DE CONTRATO DE MUTUO ACUERDO** el cual se encuentra tramitado bajo el N° de Expte. 00601-0055393-2.

Sin otro particular, lo saludo atte.


Arq. ALEJANDRO ZAPPULLA
INSPECTOR DE OBRA


Arq. SILVIA ERB
SUBDIRECTORA TÉCNICA
U.D. GOBIERNO - DIPAI - ROSARIO

"AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"
D.I.P.A. I. - ROSARIO
BUENOS AIRES 965 - 3º y 4º Piso - Rosario - STA FE
Tel: 0341-4721503 /1514





PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería

Rosario, 2 de noviembre de 2021.

Arq. Silvia Erb
Sub Directora Técnica
U.D. Gobierno - DiPAI - Rosario
S / D

EXPEDIENTE N°: 02001-0053473-1

REF: S/PEDIDO DE INFORME ESTADO DE AVANCE
DE LA OBRA DEL NUEVO, EDIFICIO CEDIDO PARA
CONSTRUCCION NUEVO CENTRO DE JUSTICIA
PENAL, VENADO TUERTO, DPTO. GRAL. LOPEZ.

Visto lo solicitado a fs.13, lo cual motiva el presente expediente de pedido de informe, el inspector actuante a fs.14 describe la situación de la obra de referencia, dando respuesta a lo solicitado.

Sin embargo, cabe aclarar que en esta DiPAI, a pedido de las autoridades provinciales, y en el mismo predio del Viejo Hospital A. Gutierrez, está confeccionando un nuevo proyecto para el Centro de Justicia Penal de Venado Tuerto, que además incorpora un edificio independiente para el Centro de Operaciones Policiales (COP) y una readecuación de los espacios urbanos exteriores que componen la manzana destinada a la obra.

El mismo se encuentra en proceso de elaboración del pliego para su posterior licitación, cuando se estime conveniente.

Sin más, saludo a Uds. Atte.

Arq. José Carlos Rapasodas
Coordinador de Proyectos
DiPAI - ROSARIO - MISPvH



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat

Rosario, 03 de Noviembre de 2021

Sr
Director Provincial DiPAI
Arq. Damian Elaskar
Presente

Ref.:expte N° 02001-0053473-1


Atento a lo solicitado a fs. 13, se procedió a confeccionar informes a estado de situación sobre avance de la obra del "Nuevo Centro de Justicia Penal de Venado Tuerto a construirse en el Viejo Hospital Alejandro Gutierrez de dicha ciudad (fs 14/15).

Tal lo expresado, según expte N° 00601-0055393-2 se tramitó la Rescisión de mutuo acuerdo, del contrato de la obra Nuevo Centro de Justicia Penal de Venado Tuerto. Al día de la fecha se está confeccionando un nuevo pliego licitatorio para el Centro de Justicia Penal conjuntamente con el edificio para el Centro de Operaciones Policiales (COP).

A su conocimiento y demás fines se eleva el presente.

Atentamente

Arq. SILVIA ERB
SUBDIRECTORA TÉCNICA
U.D. GOBIERNO - DIPAL ROSARIO





PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería




Rosario, 04 de Noviembre de 2021

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
Secretaría Privada
Andrés Dentésano
S / D

Ref.: NOTA 41210 PEDIDO DE
INFORME S/ESTADO AVANCE DE LA
OBRA DEL "NUEVO CENTRO DE
JUSTICIA PENAL" DE VENADO
TUERTO A CONSTRUIRSE EN EL
VIEJO HOSPITAL ALEJANDRO
GUTIERREZ DE DICHA CIUDAD.

Visto, se eleva el presente informe para su conocimiento y fines que
estime corresponder.

Atentamente.



Arg. Damián Elaskar
Director Provincial
D.I.P.A.I. - U.E.P.A.
Sec. de Arq. y Obras Públicas
M.I.S.P. y H.



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat



Corresponde Expte. N° 02001-0053473-1.

*Atento a lo solicitado por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia a foja 2, y en orden a lo informado por la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería, elévense los autos al **Secretario Privado de la señora Ministra**, para su conocimiento, sugiriendo su posterior derivación a la señora Ministra del M.I.S.P.yH. a idénticos fines, quien de aprobar lo actuado, dará traslado de los mismos a la Subsecretaría de Asuntos Legislativos (Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad).*

Atentamente.

SANTA FE, 25 de Noviembre de 2021.

Dr. ARIEL LUIS DOTT
Director General de Despacho
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT



PROVINCIA DE SANTA FE




Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat

Expte: 02001-0053473-1

Ref.: NOTA 41210 PEDIDO DE INFORME SOBRE ESTADO DE AVANCE DE LA OBRA DEL NUEVAO CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE VENADO TUERTO A CONSTRUIRSE EN EL VIEJO HOSPITAL ALEJANDRO GUTIERREZ DE DICHA CIUDAD Y TOME URGENTE INTERVENCIÓN DEL MISMO

Atento a lo solicitado por la **Honorable Cámara de Senadores** de la Provincia de Santa Fe mediante comunicación Nro 25915 y habiendo tomando conocimiento de lo informado por la *Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería*, remítanse los presentes autos a la **Subsecretaría De Asuntos Legislativos Del Ministerio De Gobierno Justicia Y Derechos Humanos**

Sirva la presente de atenta nota de remisión


C.P.N. SILVINA FRANA
Ministra
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
Gobierno de Santa Fe

Secretaría Privada

3 de Febrero 2649 - ofi. 6, (S3000DEE) SANTA FE
Tel.: 0342 - 457 3570 - email: privmop@santafe.gov.ar



PROVINCIA
DE SANTA FE



NOTA N.º 19730

Santa Fe 14 de enero de 2022

Referencia: Expte Nro.02001-0053473-1

Sr. Presidente de la Honorable
Cámara de Diputados y Diputadas
Provincia de Santa Fe

Dr. Pablo Farías

S _____ / _____ D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitirle la respuesta a la solicitud aprobada por la Cámara de Diputados y Diputadas bajo el N.º 41.682 CD.

A foja 19 la Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat solicita que las actuaciones sean remitidas a la Cámara de Diputados y Diputadas

Aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Dra. MARCELA AEBBERHARD
Subsecretaria de Asuntos Legislativos
Ministerio de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos