



CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CÁMARA DE DIPUTADOS	
MESA DE MOVIMIENTO	
26 OCT 2017	
Recibido.....	1455.....Hs.
Nº.....	33786.....C.D.

PROYECTO DE COMUNICACION

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del organismo que corresponda, solicite al Ministerio de Transporte de la Nación informe los motivos por los cuales se ha paralizado la obra Autopista Ruta Nacional 34, en el tramo comprendido desde Rafaela hacia el norte.

FUNDAMENTOS

Sr Presidente:

El Gobierno Nacional realizó la reconversión del proyecto de la Ruta Nacional 34 de autovía a autopista en el tramo comprendido entre el cruce con la ruta nacional nro. 19 y la ciudad de Sunchales. Esta modificación del proyecto original, que preveía la construcción de seis puentes, se amplió al número de doce, ocho de los cuales estarán sobre la traza actual de la



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ruta. Además, de acuerdo al nuevo proyecto deberán ejecutarse calzadas colectoras en ambos lados de la doble vía principal, a lo largo de toda la extensión del recorrido, y las banquetas pavimentadas sobre las calzadas principales serán llevadas a dos metros y medio, contra el metro y medio previsto originalmente.

Estos cambios tienen implicancias importantes, pues es necesario retomar el proceso de expropiaciones de terrenos para realizar un nuevo corrimiento de alambrados, a fin de liberar espacios para la construcción de las colectoras y la ejecución de los puentes para vincular las colectoras entre sí y las manos contrarias.

La asignación presupuestaria del próximo año para la obra "Autopista Ruta Nacional 34 Angélica-Sunchales", es de un monto de 1.400,3 millones de pesos, muy inferior al presupuesto asignado a otras obras de este tipo, como por ejemplo: los 3.293 millones de pesos asignados a la construcción de la autopista de la ruta 8, en la provincia de Buenos Aires, tramo Pilar-Pergamino; o los 2.710 millones asignados a otra autopista bonaerense, la de la RN 7, tramo Luján-Junín.

Lo cierto es que al poco presupuesto asignado se suma que las obras están prácticamente detenidas desde hace varios meses en la traza hacia el norte de Rafaela y que el gobierno nacional no ha programado reuniones con los



CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

productores que deberían ceder más terrenos.

El cambio de proyecto, la asignación presupuestaria realizada para el año próximo y la paralización de obras, generan preocupación e incertidumbre en los habitantes de la zona, a pesar de hacer años que reclaman por la realización de esta importante obra vial que evitaría los innumerables accidentes que se producen en la actual ruta 34.

Por los motivos expuestos, Señor Presidente, es que solicito a mis pares el tratamiento y aprobación del presente Proyecto .

INFORME DEL SEÑOR
Diputado Provincial