Proyecto de Comunicación

Pedido de Informes

La H. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe,  solicita al Poder Ejecutivo que con relación a las obras de defensa del Río Salado en el margen este de la costa de la ciudad de Santo Tomé, informe lo siguiente: 

a) Plazo de entrega provisoria y definitiva de las obras.

b) Evaluación del estado de los trabajos ejecutados.

c) Los motivos del evidente retraso en la construcción que presentan las obras de defensas.

d) Remita copia del proyecto ejecutivo, obras complementarias, plan de trabajo.-

e) Informe si la adjudicataria ha presentado el proyecto ejecutivo para la continuación de las defensas hacia el norte de la ciudad, monto presupuestado, plazo de ejecución y características del proyecto.

Fundamentos:

Señor Presidente: 

El 28 de setiembre de 2004, esta Cámara de Diputados aprobó un pormenorizado pedido de informes (Expte. 13171 BER) relacionado con los estudios, las previsiones presupuestarias, la ejecución de la obra y medidas en previsión de futuras crecidas relacionadas con las obras de defensas de la ciudad de Santo Tomé, el cual no ha sido contestado hasta el día de la fecha.-

La información pública desplegada desde las autoridades municipales indicaba un plazo de realización de la primera etapa (Puente Carretero-Anfiteatro Martín Miguel de Güemes) de 18 meses conforme los pliegos licitatorios.- 

La actividad desplegada al comienzo de los trabajos por la empresa adjudicataria de la obra, indicaban la factibilidad del cumplimiento del plazo establecido.

La realidad demuestra hoy, restando 6 meses para el cumplimiento de ese plazo, un notable retraso, verificándose lentas y repetidas tareas de construcción de desagües y perfilado de barrancas del río del lado Santa Fe.

Esta situación no generaría incertidumbre si se contara con información oficial fehaciente de las características del proyecto, plan de trabajos previsto, plazo de ejecución y entrega de la obra y toda aquella información que hace al conocimiento público de una obra de la trascendencia de la defensa costera santotomesina, a la que no hemos tenido acceso ni desde esta Cámara de Diputados.

Además al efectuarse la apertura de los sobres de oferta las autoridades municipales y provinciales presentes en el acto, invocaron la existencia de una cláusula en el pliego que indicaría que el adjudicatario de la obra debería presentar un estudio de factibilidad  técnica y económica y/o proyecto ejecutivo para la continuidad de la defensa hacia el norte de la ciudad, de lo tampoco contamos con información oficial.-

De nada de ello ha existido información oficial y es por ello que solicito de mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.

